

# **Rapport sur l'état d'avancement des travaux de construction des complexes scolaires de la ville de Bobo-Dioulasso**

Ouverture Officielle, Ministre de l'enseignements secondaires supérieur du Burkina Faso

**UNICEF Canada**  
Décembre, 2006

## Introduction

La crise politique qui sévit en Côte d'Ivoire a entraîné le retour massif des Burkinabés (surtout des femmes et des enfants) dans leur pays, le Burkina Faso. Bobo-Dioulasso, une ville située à l'Ouest du pays, est une des destinations d'accueil des rapatriés et par conséquent, les effectifs de ses écoles se sont accrus en raison de l'afflux des enfants rentrés de Côte d'Ivoire. Certaines écoles publiques comptent même des classes de 200 élèves au cycle primaire. Afin de délester les écoles de Bobo-Dioulasso, l'UNICEF Burkina Faso a reçu des fonds pour la construction de deux complexes scolaires dans la ville, en accord avec le Ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation et du Ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale.

### 1. Construction des salles de classes

Il s'agissait de construire deux écoles de six (6) salles de classes chacune dans les quartiers de Colma et de Sarfalao. Chaque école comprend 2 bâtiments dotés de six salles de classe, d'un bureau du Directeur et d'un magasin. Les travaux de construction des bâtiments sont entièrement terminés et la direction régionale de l'Enseignement de base de la région de Bobo-Dioulasso a procédé à la réception provisoire des ouvrages le 31 août 2006. La construction des salles de classes est entièrement achevée.



**Un des bâtiments neufs de l'école comptant 6 classes**

## 2. Construction des centres d'encadrement (Bisongo) pour les tout-petits

Selon les prévisions, il fallait construire 3 Bisongo dont deux sur les sites (Colma et Sarfalao) des deux complexes scolaires, et un troisième sur le site de la Maison de la femme de la ville de Bobo-Dioulasso. Chaque Bisongo est constitué d'un bâtiment devant servir de salle unique d'encadrement des enfants et d'une cuisine. À ce jour, la construction des Bisongo est entièrement achevée et a accueilli des enfants à la rentrée scolaire en octobre 2006.



**Le nouveau centre d'encadrement de la petite enfance (Bisongo)**

### 3. Construction des latrines et lavabos

Sur chaque site des complexes scolaires, un bloc de 4 latrines séparées par sexe et un dispositif de lavabos ont été construits. Ces infrastructures ont été terminées à la fin du mois de juillet 2006 et seront utilisées dès la prochaine rentrée scolaire.



**Un poste de latrines neuves et le nouveau dispositif de lavabos du Bisongo**

### 4. Réalisation des forages équipés de pompes

Des forages sur les sites des complexes scolaires étaient prévus en vue d’approvisionner les complexes en eau potable. Le forage sur le site du complexe scolaire de Sarfalao est maintenant terminé. Le forage sur le site du complexe scolaire de Colma a été momentanément interrompu pendant l’hiver et a repris au mois de novembre.

### 5. Équipement des écoles en mobilier scolaire

À la fin des travaux de construction des salles de classes, tout l’équipement scolaire (composé de tables et de bancs pour les élèves et de bureaux et de chaises pour les enseignants) commandé a été reçu et installé dans les salles de classes. L’équipement nécessaire pour l’encadrement des enfants dans les Bisongo (les tabourets et les jeux) sera bientôt livré.

